
Exempelriskbedömning enligt riskmatris (För mer information, kolla kommunens hemsida) 

Information om projektet 

Fastighetsbeteckning: Exempelfastighet 3:13 Riskbedömning upprättad datum: 2024-12-24 
 

 

Åtgärd: Byte från fönster till dörr 
 

 

Byggherre: Malin Penselsson 

(för- och efternamn) 

Kontaktuppgifter: malin.penselsson@mejladress.se, 070-0000000 

(e-post & tel.nr.) 

Planerad byggstart: 2025-01-01 

(datum) 

Planerat färdigställande: 2025-06-01 

(datum) 

Entreprenadform: Totalentreprenad 
(total/delad/egen) 

 

Alla som deltagit i riskbedömningen 

Namn 
(för- och efternamn) 

Företag  
(eventuell) 

Roll  
(sakkunnig el, konstruktion etc.) 

Kontaktuppgifter  
(e-post och tel.nr) 

Malin Penselsson, MP Privatperson Ritad av (byggherre) malin.penselsson@mejladress.se 

Morgan Hammarhand, MH Byggföretaget AB Snickare morgan.hammarhand@mejladress.se 

    

 

Risker och åtgärder (SAN och KON skala 1–5. För RV 8–25 ska åtgärd göras och föras in i kontrollplan)  

Identifierad risk Sannolikhet  

(SAN) 

Konsekvens 

(KON) 

Riskvärde 

(RV) 

Kommentar 

Hur ska risken minimeras eller elimineras? 

Ansvar 

Vilken roll ansvarar 
för kontrollen? 

Risk att det inte blir tätt runt dörr 2 4 8 Kontrollera att drevning samt fogning runt dörr utförts korrekt 
Snickare 
 

Risk att befintlig konstruktion behöver 
förstärkas runt dörr 

3 3 9 Kontrollera om det behövs förstärkning med nytt virke runt 
dörren 

Snickare 
 

Risk att dörr ej uppfyller kraven på U-
värde 

2 4 8 Kontrollera att dörrens U-värde är minst 1,2 W/m²K Byggherre 

Risk att fel dörr levereras 2 5 10 Kontrollera att korrekt dörr levererats Byggherre 
Risk att tröskeln är för hög ur 
tillgänglighetsperspektiv 

3 4 12 Kontrollera att dörrtröskel är låg och tillgänglig Snickare 
 

 


